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Programma

• 19:00 – 19:15 

• 19:15 – 20:00 

• 20:15 – 21:00 

Introductie

Workshop deel 1

Workshop deel 2



Locatie





Actief Risicomanagement

• Projectmanagement = 
risicomanagement

• Theorie niet heel complex, praktijk 
wel -> hoe ACTIEF te zijn?  

• Voorbeeld Pegasus (PI systeem)



Onderzoeksfeit 1: 

De meeste projecten mislukken of zijn problematisch.
Bron: The Standish Group (2001)
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Onderzoeksfeit 2: 
Kleine (ICT) projecten zijn succesvoller

Bron: The Standish Group 1999
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Visie

• Het actieve van actief 
risicomanagement zit vooral 
‘tussen de neuzen’ in 

• Dan ontstaat awareness
• Vele methoden beschikbaar om 

risico’s te indentificeren, 
categoriseren en te communiceren.



Uitdagingen ACTIEF RM

• Wanneer ingrijpen? Afhankelijk 
van schatting en timing. Wanneer 
is het moment daar?  

• Prioriteren van fall back scenario’s. 
Beperkt door kosten en tijd (incl. 
capaciteit en prioriteit)

• Communiceren door hogere 
bewustzijn middels te visualiseren 
en impact beschrijven


